

خطة تنفيذ مشروع منصة الخدمات العقارية

المدة: 6 أسابيع (شهر ونصف)

نطاق المشروع:

- Backend API (Laravel)
- Admin Dashboard (Blade)
- نظام إدارة الأدوار والصلاحيات
- دعم لغتين (Arabic / English)
- Push Notifications عبر Firebase
- Realtime Chat عبر Pusher

المرحلة 1 - التحليل والتأسيس

الأسبوع 1

المطلوب:

- تحليل كامل للنظام
- رسم ERD (Entity-Relationship Diagram)
- العلاقات Migrations إنشاء
- Laravel إعداد مشروع
- Authentication (API + Dashboard)
- (lang + middleware ملفات) تفعيل دعم اللغتين

مخرجات المرحلة:

- قاعدة بيانات جاهزة
- تسجيل دخول يعمل
- بنية تدعم تعدد اللغات

المرحلة 2 – الأدوار والصلاحيات + حسابات الأعمال

الأسبوع 2 17

أولاً: نظام الأدوار والصلاحيات

- إنشاء الأدوار
- مناسبة للنظام Permissions إنشاء
- ربط الصلاحيات بالأدوار
- توزيع الصلاحيات على الإداريين
- حماية المسارات باستخدام middleware

Permission. يمنع تنفيذ أي عملية إدارية بدون ⚠

ثانياً: حسابات الأعمال

- إنشاء حساب أعمال
- الحالات:
 - Pending
 - Approved
 - Rejected
- Approved منع إضافة خدمة بدون حساب أعمال

في لوحة التحكم:

- قبول / رفض حساب أعمال
- تصنيفات (Create, Read, Update, Delete) CRUD
- تصنيفات فرعية CRUD
- مدن CRUD

مخرجات المرحلة:

- نظام صلاحيات مطبق فعلياً
 - حساب الأعمال يعمل Workflow
-

◆ المرحلة 3 – نظام الخدمات (Core System)

الأسبوع 3 17

المطلوب:

- فقط Approved إضافة خدمة عبر حساب أعمال
- نوع الخدمة (بيع / إيجار)
- السعر + العملة
- الموقع
- صور
- حالات:
 - Pending
 - Approved
 - Rejected
- Pending تعود إلى Approved عند تعديل خدمة
- فلترة + بحث
- دعم عرض البيانات باللغتين

في لوحة التحكم:

- قبول / رفض خدمة

مخرجات المرحلة:

- نظام الخدمات مكتمل ومستقر
-

◆ المرحلة 4 – الطلبات + التقييم + الإشعارات

الأسبوع 4 17

الطلبات:

- إنشاء طلب خدمة

- قبول / رفض طلب
- عرض الطلبات المرسله والمستلمة
- حالات واضحة

التقييم:

- فقط بعد قبول الطلب
- حساب متوسط التقييم

الإشعارات:

- تخزين device_token
- عند Push إرسال:
 - قبول حساب
 - قبول خدمة
 - وصول طلب جديد

مخرجات المرحلة:

- دورة الطلب كاملة
- التقييم يعمل
- الإشعارات تعمل

◆ المرحلة 5 – نظام المحادثة (مختصر)

أيام 3 

المطلوب:

- Conversation إنشاء
- إرسال رسالة نصية
- Broadcast event
- Realtime استقبال الرسالة
- حالة الرسالة (sent / read)

بدون ميزات متقدمة ⚠️

مخرجات المرحلة:

- يعمل بشكل أساسي Chat

المرحلة 6 - الميزات الإضافية + التحسين النهائي

الأسبوع 6 

المطلوب:

- Favorites
- Report Service
- إدارة البلاغات من لوحة التحكم
- فلترة متقدمة
- التأكد من تطبيق الصلاحيات على جميع العمليات
- التأكد من دعم اللغتين في:
 - الرسائل
 - التنبيهات
 - لوحة التحكم

مخرجات المرحلة:

- مشروع مكتمل
- نظام صلاحيات مستقر
- دعم لغتين مفعّل
- منظم API
- يعمل بدون أخطاء Dashboard

معايير التقييم الأساسية

:سيتم تقييم المشروع بناءً على

1. صحة العلاقات في قاعدة البيانات
2. تطبيق الصلاحيات بشكل صحيح
3. (Accounts / Services / Orders) وضوح دورة الحياة
4. استقرار النظام وعدم وجود أخطاء منطقية
5. دعم اللغتين بشكل صحيح